

ПРИКАЗ

от 20.02. 2021 г.

№ 20-2 -од

***Об утверждении дорожной карты
по созданию и организации работы Центра «Точка роста»
на базе ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки***

На основании распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-6 от 12 января 2021 года «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей», распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2021г. № 175-р «Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году, распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 15.02.2020г. № 1116-р «Об утверждении Перечня образовательных организаций Самарской области, в которых в 2021 году будет обновлена материально-техническая база и созданы центры образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по созданию и организации работы Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки (приложение 1).
2. Разместить данный приказ на сайте ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор
ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки

В.В. Полякова

Приложение 1
Утверждаю
директор
ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки
Полякова В.В.
от 20.02. 2021г. № 20-2-од

**Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»
на базе ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки**

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1	Размещение на сайте ГБОУ СОШ С. Верхние Белозерки вкладки о создании Центра «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей	Полякова В.В.	Размещение на сайте вкладки	20.02.2021	24.02.2021
2	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра	Полякова В.В.	Приказ, размещение на сайте	20.02.2021	25.02.2021
3	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центра	Полякова В.В.	Приказ, размещение на сайте	20.02.2021	25.02.2021
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения и функционирования Центра	Бацанина Н.А. Полякова В.В.	Приказ, размещение на сайте	20.02.2021	28.02.2021
5	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Полякова В.В.	Приказ	20.02.2021	28.02.2021
6	Разработка и согласование дизайн-проекта Центра	Бацанина Н.А. Полякова В.В.	Приказ	20.02.2021	20.03.2021
7	Разработка и утверждение положения о Центре, размещение на сайте	Полякова В.В.	Приказ, размещение на сайте	20.02.2021	01.03.2021
8	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года	Горбункова С.А.	Приказ, размещение на сайте	28.02.2021	20.08.2021

	будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»				
9	Обеспечения расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки и предоставления на вышестоящие уровни	Полякова В.В.		25.02.2021	10.03.2021
10	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организация их ПК	Полякова В.В. Горбункова С.А.	Список педработников с указанием сроков и тем ПК	25.02.2021	15.03.2021
11	Работа по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Бацанина Н.А. Полякова В.В.	Контроль проведения работ	01.04.2021	20.08.2021
12	Фотомониторинг готовности Центра	Бацанина Н.А.	Размещение на сайте	15.08.2021	23.08.2021
13	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Бацанина Н.А. Горбункова С.А.	Размещение на сайте	25.08.2021	30.08.2021
14	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Бацанина Н.А.	Освещение в СМИ, на сайте	01.09.2021	
15	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	Бацанина Н.А.	Направление информации в ТУ	С 29.09.2021	
16	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Бацанина Н.А.	Размещение на сайте	С 01.09.2021	